

MAINTENANCE ET ADAPTATION DU RESEAU ROUTIER

ROUTE N°	LIAISON	NATURE DE L'INTERVENTION	PKD	PKF	LONG. (KM)	MONTANT (KDH)	OBSERVATIONS
N 9	Zagora - M'hamid	Elargissement et renforcement	616	641,2	25,2	23 942	Travaux en cours (Avct =20%)
N 9	Agdez - Zagora	Renforcement	584	594,1	10,1	10 067	Travaux en cours (Avct =30%)
R108	Taznakht - Agdez	Revêtement	76	90	14	3 149	En démarrage
N 9	Zagora - M'hamid	Elargissement et renforcement	641,2	666,7	25,5	32 524	Marché en cours d'approbation
N 9	Zagora - M'hamid	Elargissement et renforcement	666,7	694	27,3	34 637	Marché en cours d'approbation
P1520	Aghbar - Bleida	Renforcement	0	47,7	47,7	33 120	Marché en cours d'approbation
N 9	Agdez - Zagora	Elargissement et renforcement	507	532	25	25 000	Opération Programmée en 2014
T O T A L					174,80	162 439	